Diagrama de Gantt				2016/2							
				оит				NOV			
	Entregas	Resp.	Duração	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Gerenciamento do Projeto											
1.1.1	Termo de Abertura do Proje	e ⁱ Rômulo	1S								
1.1.2	Plano de Gerenciamento de	e Rômulo	1S								
1.1.2.1	EAP	Rômulo	1S								
1.1.3	Plano de Gerenciamento Es	sc Rômulo	1S								
1.1.4	Cronograma de Execução	Rômulo	15								
Especificação Técnica											
1.2.1	Elaborar casos de uso	Marco Cezar	1S								
1.2.2	Elaborar diagrama de class	e Marco Cezar	1S								
Imple	mentação										
1.3.1	Modelagem de Dados	Mateus Yonem	1S								
1.3.2	Código Fonte	Mateus Yonem	-								
1.3.3	Documentação	Mateus Yonem									
1.3.4	Correção de Bugs	Mateus Yonem	-								
Teste											
1.4.1	Teste Funcional	Leonardo Pont	1S								
1.4.2	Teste de Unidade	Leonardo Pont	25								
1.4.3	Teste de Integração	Leonardo Pont	25								
1.4.4	Testes de Caixa Branca e C	Ca Leonardo Pont	25								
Anotações Todos 8S											
Tarefa											
•											
2	2										
3	3										
4	4										
5	5										